

**Информация по организации капремонта школ в рамках
реализации мероприятий по модернизации школьных систем
образования**

I. В 2022-2023 годах в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования ведутся работы по капитальному ремонту трех школ. Главным распорядителем бюджетных средств по капитальному ремонту объекта является Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

1) Дросковская СОШ Покровского района. Цена заключенного контракта – 13,3 млн рублей. Завершение работ по контракту: 15 августа 2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 67 %.

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 2022 года, составляет 8,3 млн рублей или 76% от лимита средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,9 млн рублей. Неосвоение в сумме 2,6 млн рублей по выполнению работ по капремонту.

По информации ГРБС, до конца текущего года планируется 100% освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год;

2) Селезнёвская СОШ Новосильского района. Цена заключенного контракта – 10,7 млн рублей. Завершение работ по контракту: 15 августа 2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 70 %.

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 2022 года, составляет 10,4 млн рублей или 100% от лимита средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,4 млн рублей;

3) Краснооктябрьская ООШ Мценского района. Цена заключенного контракта – 11,4 млн рублей. Завершение работ по контракту: 30 июня 2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 62 %.

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 2022 года, составляет 9,3 млн рублей или 85% от лимита средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,9 млн рублей. Неосвоение в сумме 1,6 млн рублей по выполнению работ по капремонту.

По информации ГРБС, до конца текущего года планируется 100% освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год.

II. Кроме того, в 2023 году в рамках дополнительного отбора в программу модернизации включен капитальный ремонт БОУ «Урыновская СОШ» Должанского района.

На финансирование вышеуказанного объекта планируется следующий объем средств:

на мероприятия по капитальному ремонту всего 35,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30,3 млн рублей, областного бюджета – 3,0 млн рублей, муниципального бюджета – 1,8 млн рублей;

на мероприятия по оснащению отремонтированных помещений современными средствами обучения и воспитания всего 9,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8,3 млн рублей, областного бюджета – 824,0 тыс. рублей, муниципального бюджета – 482,1 тыс. рублей.

III. В 2024-2025 годах в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования планируются работы по капитальному ремонту двух школ с **двухлетним** сроком реализации.

1) МБОУ–Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова. Сметная стоимость работ на капитальный ремонт по проектно-сметной документации 106,5 млн рублей.

На 2024 год для начала работ по капитальному ремонту предусмотрены денежные средства: всего 60,0 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51,9 млн рублей, областного бюджета – 5,1 млн рублей, муниципального бюджета – 3,0 млн рублей;

2) МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Урицкого района. Сметная стоимость работ на капитальный ремонт по проектно-сметной документации 103,3 млн рублей.

На 2024 год для начала работ по капитальному ремонту предусмотрены денежные средства: всего 58,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,2 млн рублей, областного бюджета – 5,0 млн рублей, муниципального бюджета – 2,9 млн рублей.