

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022

№ 228

О проведении ремонта и утверждении «Дорожной карты» - плана мероприятий по проведению ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ, постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2021 г. №775 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Орловской области от 24 февраля 2022 г. №89 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 17 декабря 2021 г. №775 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Покровского района, в целях планомерного и организованного проведения мероприятий в рамках реализации программы регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области», администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Провести капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа».
2. Утвердить «Дорожную карту» - план мероприятий по проведению ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа» согласно приложению.
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Покровского района Журавлеву М.А..
4. Директору Муниципального казенного учреждения Покровского района «Административно-хозяйственный центр» (С.Ю.Белоусов) разместить настоящее постановления на официальном сайте Администрации Покровского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Покровского района А.В.Кустова.

Глава района



А.В. Решетников

Приложение

к постановлению Администрации
Покровского района Орловской области
от 25.03.2022 № 228

«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Организационно-распорядительные мероприятия				
1.	Участие в совещаниях при Департаменте образования Орловской области по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	постоянно	Отдел образования, МБОУ «Дросковская СОШ»	
2.	Создание муниципального Штаба по проведению мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	Декабрь 2022	Отдел образования	
3.	Организация информирования общественности о мероприятиях по капитальному ремонту и оснащению школы	постоянно	Отдел образования, МБОУ «Дросковская средняя школа»	
4.	Создания Штаба родительского контроля по капитальному ремонту и оснащению школы	февраль 2022	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
5.	Организация горячей линии по капитальному ремонту и оснащению школы	март 2022	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания				
6.	Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение работ по капитальному ремонту здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	февраль 2022 г.	МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области»	

7.	Внесение изменений в план-график закупок	Февраль 2022 г.	МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»	
8.	Подготовка аукционной документации	Март 2022 г. (ремонтные работы) Апрель 2022 г. (приобретение оборудования)	МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»	
9.	Рассмотрение и размещение документации об электронном аукционе	март 2022 г.	МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»	
10.	Проведение аукциона	март 2022г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
11.	Опубликование протокола, подведение итогов аукциона	март 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
12.	Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа», расположенного по адресу: 303180 Орловская область, Покровский район, с.Дросково, ул. Садовая, 1» и поставку оборудования (средств обучения и воспитания)	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
13.	Заключение контракта на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»,	Апрель 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	

	расположенного по адресу: 303180 Орловская область, Покровский район, с.Дросково, ул. Садовая, 1»			
14.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа», расположенного по адресу: 303180 Орловская область, Покровский район, с.Дросково, ул. Садовая, 1» Поставка оборудования (средств обучения и воспитания)	01.05.2022 г.- 15.08.2023 г. Июнь 2022 г.- август 2023 г.	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона Организация, ставшая победителем аукциона	
Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе МБОУ «Дросковская средняя школа»				
15.	Определение организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа» в основном здании МБОУ «Дросковская средняя школа» с учетом имеющихся условий: – сменность занятий; – продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; – расписание занятий внеурочной деятельности; – корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; – оснащенность средствами обучения и воспитания;	При необходимости за один месяц до начала реализации образовательного процесса в МБОУ «Дросковская средняя школа»	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
16.	Создание плана организации учебного процесса в основном здании МБОУ «Дросковская средняя школа» : - Обеспечение материально-технических условий в используемых кабинетах уровня начального общего образования; - Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровня начального общего образования на базе основного здания МБОУ «Дросковская средняя школа».	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса в МБОУ «Дросковская средняя школа»	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
17.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МБОУ «Дросковская средняя школа» на период проведения капитального ремонта здания начальной школы учреждения	При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса в МБОУ	МБОУ «Дросковская средняя школа»	

		«Дросковская средняя школа»		
18.	Проведение мероприятий по созданию условий в основном здании МБОУ «Дросковская средняя школа» для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта здания начальной школы учреждения	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса в МБОУ «Дросковская средняя школа»	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта				
19.	Подготовка технических заданий для формирования конкурентной закупки по проведению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	февраль - март 2022 г.	МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»	
20.	Формирование и публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	февраль 2022 г.	МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»	
21.	Проведение аукциона на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	Март 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
22.	Заключение контракта(ов) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	Апрель 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
23.	Выполнение работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	2-3 квартал 2023 г.	Организация – победитель аукциона на выполнение работ	

24.	Приемка работ по контракту(ам) на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	Август 2023 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля				
25.	Формирование штаба родительского контроля	Февраль 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
26.	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды. Проведение заседания Совета родителей обучающихся МБОУ «Дросковская средняя школа»: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта; - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды; - создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МБОУ «Дросковская средняя школа», в социальных сетях и других СМИ	Март 2022	МБОУ «Дросковская средняя школа»	
27.	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды	2 квартал 2022 г.	Штаб родительского контроля	
28.	Согласование итоговых вариантов преобразования образовательного пространства в ходе капитального ремонта	2 квартал 2022 г.	Штаб родительского контроля	
29.	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	2022 -2023 г. г.	Штаб родительского контроля	
30.	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»	2022 г.- 2023 г.	Штаб родительского контроля	
Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников				
31.	Разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников МБОУ	март 2022	МБОУ «Дросковская средняя школа»	

	«Дросковская средняя школа»				
32.	Формирование заявок на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Дросковская средняя школа»	2-4 квартал 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
33.	Обучение по программам профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Дросковская средняя школа»	2-4 квартал 2022 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников					
34.	Формирование заявки на учебники по потребности МБОУ «Дросковская средняя школа»	2 квартал 2022г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
35.	Направление заявки	2 квартал 2022 г.	Отдел образования, МБОУ «Дросковская средняя школа»		
36.	Организация приобретения и постановки на учет полученных учебников	2-3 квартал 2022 г.	Отдел образования, МБОУ «Дросковская средняя школа»		
Мероприятия по благоустройству территории					
37.	Подготовка проектно-сметной документации на благоустройство территории и получение положительного заключения Госэкспертизы Орловской области	2 квартал 2022 г.	МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»		
38.	Подготовка технических заданий для формирования конкурентной заявки на благоустройство территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	1 квартал 2023 г.	МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская		

				средняя школа»	
39.	Формирование и публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на благоустройство территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	1 квартал 2023г.	МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Покровского района Орловской области», МБОУ «Дросковская средняя школа»		
40.	Проведение аукциона на благоустройство территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	1-2 квартал 2023 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
41.	Заключение контракта на благоустройство территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	2 квартал 2023г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
42.	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	3 квартал 2023 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		
43.	Приемка работ по благоустройству территории МБОУ «Дросковская средняя школа»	3 квартал 2023 г.	МБОУ «Дросковская средняя школа»		