



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 АПР 2022

г. Орёл

№ 644

О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской области от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году»

С целью оказания методической поддержки школ - участников проекта («500+») 2021 года и в рамках реализации регионального проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году п р и к а з ы в а ю:

1. Дополнить приказ Департамента образования Орловской области от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году» мероприятиями 27.1; 27.2; 29.1 по обеспечению методической поддержки школ - участников проекта («500+») 2021 года.

2. Изложить приложение к приказу Департамента образования Орловской области от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Управлению региональной образовательной политики Департамента образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента - начальника управления

региональной образовательной политики Департамента образования
Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования Орловской области



В. В. Агибалов

Приложение
к приказу Департамента образования
Орловской области
27 АПР 2022 № 644

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1	Организация и обеспечение информационной готовности о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов	до 16.12.2021 г.	Департамент образования Орловской области (далее – Департамент), бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – ОИРО), Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки образования» (далее – ОРЦОКО)	Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации проекта в 2022 году. Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта	http://oipro.pf/wp-content/uploads/2022/02/1-Pismo-pervoe-FIOKO-Nachalo-proekta.pdf

2	Назначение региональных координаторов проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО	17.12.2021 г.	Департамент	Назначены региональные координаторы проекта в 2022 году и направлены необходимые контактные данные для открытия личного кабинета на ФИС ОКО	http://оипо.рф/wpcontent/uploads/2022/02/4.-Prikaz-2022-Shkoly-500.pdf
3	Отбор школ для участия в Проекте («500+»)	20.12.2021 г.	Департамент, ОРЦОКО	Подготовлен региональный перечень общеобразовательных организаций (далее – ОО) согласно региональной квоте участия в проекте 2022 г.	http://оипо.рф/wpcontent/uploads/2022/02/1.-Pismo-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-ot-15.12.2021.-Nachalo-proekta.-Spisok-shkol-uchastnic-1.pdf
4	Отбор кандидатов в кураторы школ (в соответствии с «Рекомендациями по отбору кураторов») с целью их анкетирования и включения в Проект	20.12.2021 г.	Региональные и муниципальные координаторы	Отобраны кандидаты в кураторы школ	http://оипо.рф/wpcontent/uploads/2022/02/Pismo-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-ot-9.02.2022.-Kuratory-i-shkoly-

					uchastniki-Proekta-500.pdf
5	Направление официального письма с утвержденным списком муниципальных координаторов федеральному координатору и внесение данных муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО	20.12.2021 г.	Департамент	Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору	http://оипо.рф/wpcontent/uploads/2022/02/3.-Prikaz-Utverzhdenie-municipalnyh-koordinatorov-1715-kopiya.pdf
6	Организация анкетирования отобранных для участия в проекте ОО для разработки рисков профилей школы (РПШ)	17.01.2022 – 04.02.2022 г.	Региональные координаторы	100% ОО, прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО	100% ОО прошли анкетирование
7	Направление официального письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) федеральному координатору и внесение сведений о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, а также обеспечение централизованного сбора и предоставления необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО	09.02.2022 г.	Департамент	Кураторы ОО назначены (заполнена электронная форма)	http://оипо.рф/wpcontent/uploads/2022/02/Pismo-Departamenta-obrazovaniya-Orlovskoj-oblasti-ot-9.02.2022.-Kuratory-i-shkoly-uchastniki-Proekta-500.pdf

8	Организация и проведение мониторинга получения рисков профилей школами и начало работы с ними	28.02.2022 г.	Региональные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисков профилей школами и начало работы с ними	100% ОО, скачавших свои рисковые профили.	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО ИС МЭДК
9	Организация работы с концептуальными документами ОО (разработка Концепции развития и среднесрочной программы развития, антирисковых программ) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022 – 30.03.2022 г.	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы	100% ОО разработали концептуальные документы и антирисковые программы с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	100% ОО активировали риски в ИС МЭДК
10	Первичное посещение кураторами ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисков профилем школы	14.02.2022 – 01.03.2022 г.	Кураторы, ОО	100% ОО, из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 100% ОО, активировавших рисковые направления в ИС МЭДК	100% кураторов первично посетили школы, в ИС МЭДК проставлены соответствующие отметки. 100% ОО и кураторы начали работу с рисков профилем школы

11	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ в информационной системе МЭДК	30.03.2022 г.	ОО	100% ОО, из числа включенных в проект, разместили концептуальные документы, подтвержденные куратором	Информация в ИС МЭДК
12	Размещение школами подтверждающих документов в информационной системе МЭДК	Март-май Август – ноябрь	ОО	100% ОО, из числа включенных в проект, разместили подтверждающих документов в информационной системе МЭДК	Информация в ИС МЭДК
13	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту разработан, утвержден и направляется Федеральному координатору	01.03.2022 г.	Региональные координаторы	План-график направлен Федеральному координатору	Образовательный портал Департамента образования Орловской области, сайт ОИРО
14	Анализ результатов первого мониторинга реализации региональной дорожной карты	Июнь 2022 г.	Регион анализирует результаты мониторинга реализации плана-графика (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту	Не менее 45% исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных и подтвержденных мероприятий	По мере реализации регионального плана-графика проекта
15	Анализ результатов второго и третьего мониторингов реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	Октябрь 2022 г.	Департамент, ОИРО, ОРЦОКО, региональные и муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ	Не менее 75% исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных и подтвержденных мероприятий	По мере реализации регионального плана-графика проекта
16	Проведение курсов повышения квалификации для директоров школ, вошедших в Проект («500+») по выявленным у них	По графику курсовых мероприятий	ОИРО	100% руководителей школ, вошедших в проект обучено по программе ПК (по выявленным у них дефицитам)	http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/Anno

	дефицитам				tacii-k-programmam- PK-otdela- upravleniya- obrazovatelny mi- sistemami.doc
17	Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников школ, показывающих низкие результаты обучения	В течение учебного года, по графику курсовых мероприятий	ОИРО	100% педагогических работников школ – участниц проекта, успешно обучившихся по выявленным у них дефицитам	
18	Установочный семинар/вебинар для школ	18.02.2022 г.	Региональные координаторы	100% ОО, из числа включенных в проект, приняли участие в установочном вебинаре	https://vk.com/wall-152319150_7251
19	Проведение региональных методических вебинаров/семинаров	В течение года	ОИРО	100% школ-участниц проекта и кураторов, приняли участие в вебинарах	По графику проведения вебинаров
20	Проведение тематических заседаний региональных учебно-методических объединений по общему образованию Орловской области (далее – РУМО) по вопросам реализации проекта	В течение года	ОИРО	Проведены тематических заседаний РУМО по обеспечению методического сопровождения школ	По графику проведения РУМО
21	Разработка методических рекомендаций	В течение года	ОИРО	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет	По мере разработки методических рекомендаций и размещении в сети

					Интернет
22	Обеспечение участия кураторов и ОО в еженедельных федеральных вебинарах, ВКС	В течение года	Региональные координаторы	100% участие в проведенных ВКС	По графику проведения ВКС
23	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	08.02.2022 – 05.07.2022 г.	Региональные координаторы	100% проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие	По графику
24	Подготовка и выпуск сборника материалов «Управление процессом разработки и реализации программ по переходу в эффективный режим развития образовательных организаций»	Декабрь 2022 г.	ОИРО	Сборник подготовлен и размещен на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО, направлен в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)	По итогам проекта
25	Реализация мер поддержки школ с низкими результатами обучения на муниципальном уровне	Январь - март 2022 г.	МОУО	Внесены изменения и дополнения в муниципальные программы развития	Сайты муниципальных образований Орловской области, онлайн-контроль
26	Проведение совещаний с ОО по вопросам реализации проекта («500+»)	Март-апрель 2022 г.	МОУО, ОРЦОКО, ОИРО	Проанализированы муниципальные программы поддержки школ, имеющих низкие результаты обучения, даны рекомендации	Сайты муниципальных ОО
27	Проведение вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО с	В течение года	Департамент, ОИРО	100% школ - участниц проекта и кураторов ОО в регионе, приняли участие в вебинарах по обмену	По графику проведения вебинаров

	целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков			опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего	
27.1	Региональный вебинар «Организация методической работы в общеобразовательной организации: современные подходы и практики для преодоления рисков» (для школ-участников проекта («500+») 2021 года)	Сентябрь 2022 года	Общеобразовательные организации – участники проекта; ОИРО	100% школ-участников проекта («500+») 2021 года приняли участие в вебинаре	
27.2	Методический вебинар «ВСОКО общеобразовательной организации как ведущий механизм совершенствования качества образования» (для школ-участников проекта («500+») 2021 года)	Октябрь 2022 года	Общеобразовательные организации – участники проекта; ОИРО	100% школ-участников проекта («500+») 2021 года приняли участие в вебинаре	
28	Использование ресурсов проектов «Цифровая образовательная среда», «Земский учитель» в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков школы	В ходе реализации проекта	Региональные координаторы, директора школ-участниц проекта и кураторы ОО	Не менее 45% школ - участниц проекта в регионе, использовали ресурсы проектов «Цифровая образовательная среда», «Земский учитель» в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков школы	
29	Трансляция педагогических практик образовательных	В течение года	ОИРО	Проведены образовательные события с трансляцией опыта	Образовательное событие

	организаций со стабильно высокими результатами ГИА			работы	«Методическая среда»
29.1	Региональные вебинары «Из опыта работы куратора школ - участников проекта («500+») 2021 года»	21.03 2022 27.04.2022 г.	ОИРО	Представлен опыт работы куратора	
30	Анализ экспертизы документов, представленных федеральным координатором	По срокам: - 29.04.2022 - 20.06.2022 - 15.11.2022 г.	ОИРО	Документы проанализированы	Вебинар по результатам экспертизы документов
31	Информационная поддержка проекта («500+») на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО	В течение года	ОРЦОКО, ОИРО	Информация размещена	Образовательный портал Орловской области, сайт ОИРО
32	Проведение регионального семинара/вебинара по результатам реализации проекта (подведение итогов проекта)	Декабрь 2022 года	Департамент, ОРЦОКО, ОИРО, МОУО	Материалы размещены на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО	По мере реализации плана-графика проекта («500+»)