



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ФЕВ 2022

г. Орёл

№ 190

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, а также организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план-график («дорожную карту») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, участвующих в реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – начальника управления общего образования Департамента образования Орловской области (Патова Т. К.), заместителя руководителя Департамента – начальника управления финансов Департамента образования Орловской области (Коростелева И. В.).

Член Правительства Орловской области –
руководитель Департамента
образования Орловской области

А. И. Карлов

Приложение к приказу
 Департамента образования Орловской области
 от 22 ФЕВ 2022 № 190

Региональный план-график («дорожная карта»)
 реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
 на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
I.	Организационно-управленческая деятельность			
1.1	Разработка регионального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах	февраль 2022 года	Департамент образования Орловской области	Приказ Департамента образования Орловской области «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 годах»
1.2	Сформирован региональный штаб по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль 2022 года	Департамент образования Орловской области	Приказ Департамента образования Орловской области
1.3	Сформирован план деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета при Департаменте образования Орловской области	декабрь 2021 года	Департамент образования Орловской области	Утвержден План работы Штаба родительского общественного контроля Общественного

				совета при Департаменте образования Орловской области
1.4	Разработаны «дорожные карты» по каждому из объектов, включенных в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль 2022 года	Органы местного самоуправления, муниципальные органы управления образованием	Нормативный правовой акт об утверждении «дорожной карты» Муниципальными органами управления образованием разработан и утвержден план мероприятий
1.5	Разработаны «дорожные карты» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 гг, включенных в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль – март 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательными организациями разработан и утвержден план мероприятий
1.6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из общеобразовательных организаций, включенных в план капитального ремонта на 2022 – 2023 гг регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	апрель 2022 года	Департамент образования Орловской области Региональный штаб по реализации проекта	Утвержден план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из общеобразовательных организаций, включенных в план капитального ремонта
II	Разработка нормативных правовых документов			
2.1	Разработка нормативного правового акта о проведении ремонтных работ в общеобразовательных организациях в 2022 – 2023 гг, включенных в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	март 2022 года	Органы местного самоуправления, муниципальные органы управления образованием	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в общеобразовательных организациях
2.2	Утверждение плана мероприятий организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта общеобразовательных	март 2022 года	Муниципальные органы управления образованием	Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период

	организаций в 2022 – 2023 гг, включенных в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»			проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 – 2023 гг., включенных в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
2.3	Разработка примерного положения о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации, в которой будет проводиться капитальный ремонт, в другие образовательные организации	март 2022 года	Департамент образования Орловской области	Приказ Департамента образования Орловской области об утверждении примерного положения о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации, в которой будет проводиться капитальный ремонт, в другие образовательные организации
2.4	Разработка положения о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации в другие образовательные организации на время проведения капитального ремонта	апрель 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Локальный акт общеобразовательной организации о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации в другие образовательные организации на время проведения капитального ремонта
2.5	Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	апрель 2022 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательными организациями разработаны и утверждены положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального

				ремонта общеобразовательных организаций
2.6	Разработка приказа о временном переводе обучающихся из одной общеобразовательной организации в другие образовательные организации на период проведения капитального ремонта	май 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Приказ о временном переводе обучающихся из одной общеобразовательной организации в другие образовательные организации на период проведения капитального ремонта
2.7	Разработка приказа об организации подвоза обучающихся до образовательных организаций и обратно на период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	до 1 августа 2022 года	Муниципальные органы управления образованием	Приказ об организации подвоза обучающихся до образовательных организаций и обратно на период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации
III	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательных организаций			
3.1	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта общеобразовательных организаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	до 1 июня 2022 года	Муниципальные органы управления образованием общеобразовательные организации	
3.2	Сформирован план мероприятий, направленный на повышение квалификации, профессиональной переподготовке учителей и управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая в течение 2022, 2023 годов	Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечено повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	В течение 2022, 2023 годов	Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные	Документы о повышении квалификации педагогических работников и администраций общеобразовательных организаций, находящихся на

			организации	капитальном ремонте
3.4	Разработка мероприятий по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в общеобразовательных организациях	в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Подготовлен план мероприятий. Информационно-аналитическая справка
3.5	Обеспечено участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования	В течение 2022, 2023 годов	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
VI	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями			
4.1	Проведен анализ потребности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	не позднее 1 апреля 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.2	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания	не позднее 15 апреля 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания
4.3	Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в общеобразовательных организациях, находящихся на капитальном ремонте	не позднее 1 мая 2022 – 2023 годов	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
4.4	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в общеобразовательных организациях, находящихся на капитальном ремонте	не позднее 1 сентября 2022 – 2023 годов	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка

V	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций			
5.1	Проведен анализ потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006)	не позднее 1 мая 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
5.2	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006	не позднее дня окончания капитального ремонта	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
VI	Организация питания обучающихся, общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте			
6.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области по вопросу организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся за пределами муниципального образования (при наличии)	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Подготовлен план мероприятий по взаимодействию
6.2.	Внесение изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием,	Внесены изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на возмещение расходов на обеспечение

	обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		общеобразовательные организации	питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
6.3	Внесение изменения в Соглашения, заключенные между администрацией муниципального образования и образовательными организациями	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Внесены изменения в Соглашения, заключенные между администрацией муниципального образования и образовательными организациями
VII	Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательных организаций, организацией образовательного процесса обучающихся			
7.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области, участвующих в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта общеобразовательных организаций	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов	Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций
7.2.	Организация контроля создания условия для получения доступного и качественного образования в общеобразовательных организациях для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области	
7.3	Обеспечение деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета	В период проведения капитального ремонта	Департамент образования Орловской области	Организация деятельности в соответствии с планом

	Департамента образования Орловской области	общеобразовательных организаций		работы
7.4	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Созданы муниципальные, школьные общественные советы по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций
VIII	Информационно-разъяснительная работа			
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры общеобразовательных организаций, организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайтах общеобразовательных организаций, Департамента образования Орловской области, в СМИ, соцсетях
8.2	Организация работы региональной, муниципальных «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	февраль – март 2022 года На постоянной основе в период реализации проекта	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием	Организована работа региональной, муниципальных «горячих линий». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
IX	Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий			
9.1	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	до 15 марта 2022 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС

9.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	до 1 мая 2022 года до 1 февраля 2023 года	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
-----	---	---	---	---