

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

15 февраля 2022 г.


№ 2.6

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа» в 2022-2023 годах

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, а также организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций в 2022-2023 годах,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа» в 2022-2023 годах согласно приложению.
2. Довести настоящий приказ до сведения директора МБОУ «Дросковская средняя школа» /М.В.Ретинский/, участвующего в реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательного учреждения в 2022-2023 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования



М.А.Журавлёва

Приложение к приказу
Отдела образования администрации
Покровского района Орловской области
от 25 февраля 2022 г. №26

Муниципальный план-график («Дорожная карта»)

реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
I.	Организационно-управленческая деятельность			
1.1	Разработка муниципального плана-графика («Дорожной карты») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области	Приказ отдела образования администрации Покровского района Орловской области «Об утверждении муниципального плана-графика («Дорожной карты») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской

				области»
1.2	Сформирован муниципальный штаб по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области	Постановление администрации Покровского района Орловской области
1.3	Сформирован план деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета при МБОУ «Дросковская средняя школа»	март 2022 год	Отдел образования администрации Покровского района, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Утвержден План работы деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета при МБОУ «Дросковская средняя школа»
1.4	Разработаны «дорожные карты» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания начальной школы муниципального бюджета общего образовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	февраль – март 2022 года	МБОУ «Дросковская средняя школа»	МБОУ «Дросковская средняя школа» разработан и утвержден план мероприятий
1.5	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в МБОУ «Дросковская средняя школа», включенной в план капитального ремонта на 2022 – 2023 гг. регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	апрель 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области	Утвержден план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из МБОУ «Дросковская средняя школа», включенной в план капитального ремонта
II Разработка нормативных правовых документов				
2.1	Разработка нормативного правового акта о проведении ремонтных работ в здании начальной школы муниципального бюджета общего образовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем	март 2022 года	Администрация Покровского района, Отдел образования администрации Покровского района	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в здании начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа»

	образования Орловской области»			
2.2	Утверждение плана мероприятий организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в здании начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	апрель 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района	Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в здании начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
2.3	Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа»	апрель 2022 года	МБОУ «Дросковская средняя школа»	Администрацией МБОУ «Дросковской средней школы» разработано и утверждено положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций
III	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательных организаций			
3.1	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя школа» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	до 1 июня 2022 года	МБОУ «Дросковская средняя школа»	Приказ об изменении условий труда в связи с проведением ремонтных работ
3.2	Сформирован план мероприятий, направленный	Не позднее 1 мая	МБОУ «Дросковская	Сформирован план

	на повышение квалификации, профессиональной переподготовке учителей и управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	в течение 2022, 2023 годов	средняя школа»	мероприятий
3.3	Обеспечено повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	В течение 2022, 2023 годов	Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации	Документы о повышении квалификации педагогических работников и административных организаций, находящихся на капитальном ремонте
3.4	Разработка мероприятий по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в МБОУ «Дросковская средняя школа»	в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Подготовлен план мероприятий. Информационно-аналитическая справка
3.5	Обеспечено участие педагогических работников в мероприятиях по оснащению здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	В течение 2022, 2023 годов	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Информационно-аналитическая справка
VI	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями			
4.1	Проведен анализ потребности МБОУ «Дросковская средняя школа», находящейся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	не позднее 1 апреля 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.2	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания	не позднее 10 апреля 2022 года	Отдел образования администрации	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения

			Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	воспитания
4.3	Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в МБОУ «Дросковская средняя школа», находящейся на капитальном ремонте	не позднее 1 мая 2022 – 2023 годов	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Информационно-аналитическая справка
4.4	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в МБОУ «Дросковская средняя школа», находящейся на капитальном ремонте	не позднее 1 сентября 2022 – 2023 годов	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Информационно-аналитическая справка
У	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций			
5.1	Проведен анализ потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006)	не позднее 1 мая 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Информационно-аналитическая справка
5.2	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций,	не позднее дня окончания	Отдел образования администрации	Информационно-аналитическая справка

	находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006	капитального ремонта	Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	
VI	Организация питания обучающихся, общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте			
6.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, отдела образования администрации Покровского района Орловской области по вопросу организации питания обучающихся в МБОУ «Дросковская средняя школа»	В период проведения капитального ремонта	Департамент образования Орловской области, Отдел образования, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Подготовлен план мероприятий
6.2.	Внесение изменения в Соглашения о предоставлении субсидии Покровскому району на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ «Дросковская средняя школа»	В период проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа»	Департамент образования Орловской области, Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Внесены изменения в Соглашения о предоставлении субсидии Покровскому району на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ «Дросковская средняя школа»
6.3	Внесение изменения в Соглашения, заключенные между отделом образования администрации Покровского района и МБОУ «Дросковская средняя школа»	В период проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа»	Департамент образования Орловской области, Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Внесены изменения в Соглашения, заключенные между отделом образования и МБОУ «Дросковская средняя школа»
VII	Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательных организаций, организацией, организацией			
7.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области,	В период проведения капитального ремонта	Департамент образования Орловской области	Создан Координационный Совет Орловской области по

	правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области, участвующих в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта общеобразовательных организаций	общеобразовательных организаций	области, по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов	решению капитального общеобразовательных организаций	вопросов ремонта
7.2.	Контроль создания условий для получения доступного и качественного образования в общеобразовательных организациях для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области		
7.3	Обеспечение деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета Департамента образования Орловской области	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области	Организация деятельности в соответствии с планом работы	
7.4	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ «Дросковская средняя школа»	В период проведения капитального ремонта	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Созданы муниципальный, школьный общественные советы по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ «Дросковская средняя школа»	
VIII Информационно-разъяснительная работа					
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МБОУ «Дросковская средняя школа», организации образовательного процесса на время проведения	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ «Дросковская средняя школа»	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайте МБОУ «Дросковская средняя школа», в СМИ, соцсетях	

капитального ремонта			
8.2	Организация работы , муниципальной «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	февраль – март 2022 года На постоянной основе в период реализации проекта	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»
IX	Организация закупок с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий		
9.1	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту здания начальной школы муниципального бюджета общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 04 апреля 2022 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»
9.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания здания начальной школы муниципального бюджета общеобразовательного учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа» в 2022 – 2023 гг., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 1 мая 2022 года до 1 февраля 2023 года	Отдел образования администрации Покровского района Орловской области, МБОУ «Дросковская средняя школа»
			Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС